
Arbeitspaket Aufgabe Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

x = Beteiligungsprozess (Workshop, Fokusgruppe, Veranstaltung)

1 Projektkoordination (WHV)
1 Kommunikation mit Fˆrdermittelgeber (WHV)
1 Administrative Aufgaben (WHV)

2 Projektmanagement (LK FRI)
2 Berichterstattung (LK FRI, WHV)
2 Auflenkommunikation (LK FRI, WHV)
2 Verstetigung (LK FRI, WHV)

 3.1 Ko-Kreationsgruppe (LK FRI)
 3.2 Bestandsaufnahme (LK FRI, WHV; OOWV; OOWV-sdx, JH) x x
 3.3 Kooperationsvertrag  (LK FRI, WHV; OOWV; OOWV-sdx, JH) x x
 3.4 Inventarisierung  (Durchf¸hrung OOWV) x x x x

 3.5
Systemwissen und Zieldefinition (LK FRI, WHV; OOWV; OOWV-sdx, 
JH)

x x x

 3.6
Transformation und Handlungsempfehlungen  (LK FRI, WHV; OOWV; 
OOWV-sdx, JH)

x x x
x 
(Absc
hlussv
.)

 4.1 Pegel und Sensorik, Vermessung (OOWV, LK FRI) x
 4.2 Durchflussmessungen (OOWV)
 4.3 Unterhalt und Wartung der Pegel und Sensorik (OOWV)
 4.4 Monitoring und Wartung Moorgebiete (LK FRI)

 5.1 Programmierung und Datenimport (OOWV-sdx) x
 5.2 Integration mit Drittsystemen (OOWV-sdx) x x
 5.3 Datenexport (LK FRI, WHV; OOWV; OOWV-sdx, JH) x x
 5.4 Weiterentwicklung Datenraum (OOWV-sdx) x x x
 5.5 Technische Bereitstellung, Wartung, Verstetigung (OOWV-sdx) x x

 6.1 Pilotstudie (OOWV)
 6.2 Modellauswahl und Datenaufbereitung (JH, OOWV)
 6.3 Modellaufbau und Sensitivit‰tsanalyse (JH, OOWV)
 6.4 Modell Kalibrierung und Validierung (JH, OOWV)
 6.5 Simulation von Szenarien (JH, OOWV)


