

Verschmelzung WFG auf WTF zum 01.01.2027 – zeitlicher Ablauf

In seiner Sitzung am 17.04.2024 [BV 108/2024] hat der Rat den folgenden Beschluss gefasst:

„Die Verwaltung wird beauftragt, eine Verschmelzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH und der Wilhelmshavener Touristik und Freizeit GmbH zu prüfen und dem Rat das Ergebnis der Prüfung vorzulegen.“

Um eine Verschmelzung rückwirkend auf den Stichtag 01.01.2027 durchführen zu können, sind die entsprechenden Unterlagen bis spätestens 31.08.2027 dem zuständigen Amtsgericht Wilhelmshaven vorzulegen. Aus dieser Verpflichtung ergibt sich der untenstehende zeitliche Ablauf:

Block I – Ausarbeitung Grundlagen:

Zuständigkeit	Tätigkeit / Aufgabe	Frist
WTF / WFG	Ergebnisfindung in den Arbeitsgruppen in Bezug auf die Auswirkungen der angedachten Verschmelzung	bis 27.11.2026
WTF / WFG	Ermittlung monetärer Effekte und Synergien aus der Verschmelzung (auf Grundlage Ergebnisse Arbeitsgruppen)	bis 27.11.2026
WTF / WFG	Fachliche und wirtschaftliche Zuarbeit zur Darlegung des wichtigen Interesses nach § 148 NKomVG	bis 27.11.2026
Gesellschafter	Abstimmung der Eckpunkte für die zukünftige Gesellschaft (Anteile am Stammkapital, Zuschusszahlungen, Gremienbesetzung, etc.) in Abstimmung mit WTF / WFG	bis 27.11.2026
WTF / WFG	Erstellung Sachstandsbericht und Abstimmung in der Lenkungsgruppe	bis 04.12.2026
Kämmerei	Versand Sachstandsbericht der Lenkungsgruppe an den Rat	bis 22.12.2026

Block II – Ausarbeitung Dokumente / Unterlagen verschmolzene Gesellschaft:

Zuständigkeit	Tätigkeit / Aufgabe	Frist
WTF / WFG	Erstellung Entwurf gemeinsamer Wirtschaftsplan 2027 auf Grundlage der jeweiligen Wirtschaftspläne WTF und WFG 2027 (in Abstimmung mit der Kämmerei)	bis 31.01.2027
Gesellschafter	Erarbeitung Entwurf Gesellschaftsvertrag der verschmolzenen Gesellschaft in Abstimmung mit WTF / WFG	bis 19.03.2027
WTF / WFG	Abstimmung Lenkungsgruppe über Gesellschaftsvertrag und Wirtschaftsplan 2027	bis 31.03.2027
WFG	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss 2026	bis 31.03.2027
Kämmerei	Übersendung Entwurf Gesellschaftsvertrag und Wirtschaftsplan an Rat	bis 31.03.2027

Block III – kommunalrechtliche Prüfung / Erarbeitung Entwurf Verschmelzungsvertrag

Zuständigkeit	Tätigkeit / Aufgabe	Frist
Kämmerei	Abschluss kommunalrechtliche Prüfung, ggf. in Abstimmung mit dem Rechtsamt	bis 30.04.2027
WTF / WFG, Kämmerei	Abstimmung eventueller notwendiger Änderungen im Gesellschaftsvertrag aufgrund der kommunalrechtlichen Prüfung	bis 14.05.2027
Notar	Erarbeitung Entwurf Verschmelzungsvertrag in Abstimmung mit WTF / WFG und Gesellschafter	bis 14.05.2027
WTF / WFG	Abstimmung Verschmelzungsvertrag in der Lenkungsgruppe	bis 28.05.2027
Kämmerei	Erstellung Bericht über Prüfung der Verschmelzung auf Grundlage Ratsbeschluss [108/2024] Übersendung Bericht über Prüfung Verschmelzung und Entwurf Verschmelzungsvertrag an Rat	bis 31.05.2027

Block IV – Beteiligung Organe / Gremien – Beschlussfassungen

Zuständigkeit	Tätigkeit / Aufgabe	Frist
WTF / WFG	Übersendung Entwurf Verschmelzungsvertrag an Betriebsrat WTF gem. § 5, Abs. 3 UmwG	bis 31.05.2027
Kämmerei	Vorbereitung Beschlussfassung für Anteilsveräußerung WTF im Rahmen der Verschmelzung an den Wirtschaftsförderungsverein Jade e.V.	in KW 26/2027
Rat der Stadt	Vorberatung / Beschlussfassung in Bezug auf Anteilsveräußerung / Verschmelzung	
WTF / WFG	Beschlussfassung in Bezug auf die Verschmelzung in den Gremien der Gesellschaften	bis Ende KW 27/2027
Kämmerei	Versand Anzeige an Kommunalaufsicht (§ 152, Abs. 1, Nr. 8 NKomVG) Frist Rückmeldung Kommunalaufsicht => 6 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen	KW 27/2027
Notar	Einreichung der Unterlagen zur Verschmelzung beim Amtsgericht WHV	bis 31.08.2027